

Dodatok č. 1

zmluve o dielo č. Z201633826 zo dňa 02.11.2016

I. Zmluvné strany

- Objednávateľ : Obec Veľké Rovné
- Sídlo : 013 62 Veľké Rovné č. 1621
- IČO: 00321737
- DIČ: 2020618578
- IBAN : SK16 5600 0000 0003 9867 3001
- Telefón : 0911 803 704

- Dodávateľ : Izolstav – ZA, s.r.o.
- Sídlo : Kamenná 8422/25 Žilina 010 01
- IČO : 45963819
- DIČ : 2023160414
- IČ DPH : SK2023160414
- Telefón 0905 562 105
-

II. Predmet dodatku

V zmysle bodu III. Zmluvné podmienky bod 3.2 Čas/lehota plnenia zmluvy vyššie uvedenej zmluvy sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na zmene lehoty plnenia realizácie diela, a to :

Od 21.11. 2016 až 31.12.2016

Ostatné body a dojednania zmluvy o dielo č. Z201633826 ostávajú nezmenené.

Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane 2 vyhotovenia.

Dodatok č. 1 je platný dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po jeho zverejnení na webovom sídle povinnej osoby www.velkerovne.sk

V. Žiline dňa 18.11.2016

OBEC VEĽKÉ ROVNÉ
STAROSTA

Objednávateľ

IZOLSTAV-ZA, s.r.o.
Kamenná 8422/25, 010 01 Žilina
IČO: 45963819 / DIČ: 2023160414
IČ DPH: SK2023160414

Dodávateľ